

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora São Roque Eireli - ME., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 27.042.203/0001-05 Objeto: prorrogação do prazo de execução do contrato nº. 036/2021, que tem como objeto a "contratação de empresa especializada para realização de obras de adequação das instalações interna e externa da UPA Unidade de Pronto Atendimento Dra. Anete Maria Mota Maria (André Maggi), visa estruturar de maneira emergencial o atendimento no estabelecimento em decorrência da demanda imposta pelos pacientes com COVID-19", em conformidade com a Dispensa de Licitação n.º 016/2021. Prazo de Execução: por mais 30 (trinta) dias consecutivos com início em 18/08/2021 e término em 16/09/2021 Data da Assinatura: 17/08/2021 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Regiane Aparecida Jesus De Oliveira, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: bc60338d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar