

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 119/2022

Origem: Concorrência Pública nº 008/2021/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-PRO-2021/04501

Partes: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e a empresa Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.715.781/0001-09.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio, após 2 (duas) Notificações Extrajudiciais, devido a inexecução do contrato, determina a Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda a paralisação imediata de todos os serviços referentes ao contrato nº 119/2022, reforma da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, localizada no município de Rondonópolis - MT prosseguindo com os trâmites de apuração das irregularidades cometidas e Rescisão Contratual.

Início da paralisação: A partir do dia 24 de maio de 2023.

Cuiabá, 24 de maio de 2023

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 69e5d927

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar