

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023 DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e Despacho nº 58592/2023/UNAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC Ata de Registro de Preço nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC PRO-2022/76417

Origem: Pregão Eletrônico SRP Nº 041/2021 Ata de Registro de Preços: nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.806.091/0001-69

Objeto: Reforma na Escola Estadual 29 de Junho no município de Paranatinga/MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 02/05/2023 e com término previsto em 30/08/2023.

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1ed5e96d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar