

EXTRATO DE ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2019.

Contratante: Município de Colíder-MT. Contratada: LENZ & LENZ LTDA ME. Instrumento Vinculante: Tomada de Preços nº 008/2019. Objeto: Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais nos Bairros Jardim São João, Jardim Alvorada, Jardim Alegre, Jardim Estrela, Jardim Santa Clara e Jardim Vânia Localizados no Município de Colíder/MT. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Acréscimo de 90 dias, terminando o prazo de execução dos serviços em 12 de setembro de 2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Acréscimo de 120 dias, terminando a vigência do contrato inicial em 28 de outubro de 2021. Data de Assinatura: 14/06/2021.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: dddec611

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar