

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder-MT. Contratada: J S DE OLIVEIRA & CIA LTDA. Instrumento Vinculante: Tomada de Preços nº 009/2020. Objeto: Execução da obra de reforma e adequação de sala para implantação de um Laboratório de Análise de Água no município de Colíder/MT. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentado o Prazo de Execução do Contrato original, o acréscimo de 90 dias, terminando o prazo de execução da obra em 25 de julho de 2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acrescentado o Prazo de Vigência do contrato original, o acréscimo de 120 dias, terminando o prazo de vigência do Contrato original em 29 de julho de 2021. Data de assinatura: 31/03/2021.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 74b27ab7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)