

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO JAIME SEITI FUJII CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 20200955-1 A CERCA DE PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE ATÉ 376 CRIANÇAS, EM DOIS TURNOS, MATUTINO E VESPERTINO), E 188 CRIANÇAS EM PERÍODO INTEGRAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CONTRATADO: E.M.A ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIRELI

Ao décimo quarto dia do mês de abril de 2021, nesta cidade de lucas do rio verde, estado de mato grosso, nas dependências da prefeitura municipal, foi expedida a 2ª ordem de paralisação de serviços da obra, determinado a empresa E.M.A ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIRELI, que se abstenha de executar os serviços contratados através do procedimento licitatório, modalidade tomada de preço nº 013/2020 o qual gerou o contrato nº 269/2020 por um período indeterminado, ficando paralisado até a data da ordem de reinício.

Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 2021 2021

ELAINE BENETTI LOVATEL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 67a002b8

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar