

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO 090/2022

Origem: Pregão Eletrônico SRP N° 041/2021 Ata de Registro de Preços: nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-PRO-2022/51490.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa PH CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.691.944/0001-64.

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura e Patrimônio, após 3(três) Notificações Extrajudiciais, determina a PH CONSTRUCOES EIRELI a paralisar todos os serviços referentes ao contrato nº 090/2022, cujo objeto destina-se a reforma na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, localizada em Campo Novo do Parecis/MT, devido a inexecução parcial do contrato ante ao não início da obra.

Início da paralisação: A partir do dia 08 de maio de 2023.

Cuiabá, 11 de maio de 2023

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 055e85d9

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)