

Extrato do Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2014/01/10-SINFRA

Processo nº 299117/2016

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo aditivo tem por objeto, aditar o prazo de vigência em mais 680 (seiscentos e oitenta) dias, totalizando 2.012 (dois mil e doze) dias, com término previsto para 30/03/2023.

1.2.E aditar ao prazo de execução em mais 680 (seiscentos e oitenta) dia, totalizando 1.922 (um mil novecentos e vinte e dois) dias, com término previsto para 30/12/2022.

Assinatura: 10/02/2021

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 05.369.365/0001-01 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação Aditivo nº 057/2020/03/01-SINFRA

Processo nº 25311/2021

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quinta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 5.1 DO VALOR do Contrato nº 057/2020/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo: Onde se lê: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 5.257.819,29 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete reais, oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos). Leia-se: 5.1.O valor do presente contrato é de R\$ 5.256.670,49 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

Data da Assinatura: 02/02/2021

PARTES:SMC- CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURASMT-L1 CNPJ: 39.841.452/0001-31 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação Aditivo nº 058/2020/03/01-SINFRA

Processo nº 25311/2021

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quinta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 5.1 DO VALOR do Contrato nº 058/2020/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo:Onde se lê: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 3.220.795,51 (três milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). Leia-se: 5.2 O valor do presente contrato é de R\$ 3.215.959,66 (três milhões, duzentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Data da Assinatura: 02/02/2021

PARTES: SMC - CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURAS MT - L2 CNPJ: 39.841.467/0001-08 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação Aditivo nº 059/2020/03/01-SINFRA

Processo nº 25311/2021

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quinta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 5.1 DO VALOR do Contrato nº 059/2020/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo: Onde se lê: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 1.151.431,06 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos). Leia-se: 5.2 O valor do presente contrato é de R\$ 1.149.192,90 (Um milhão, cento e quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e noventa centavos).

Data da Assinatura: 02/02/2021

PARTES: SMC - CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURAS MT - L3 CNPJ: 39.912.386/0001-43 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação Aditivo nº 060/2020/03/01-SINFRA

Processo nº 25311/2021

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quinta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 5.1 DO VALOR do Contrato nº 060/2020/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo: Onde se lê: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 399.966,46 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Leia-se: 5.2 O valor do presente contrato é de R\$ 398.158,28 (trezentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Data da Assinatura: 02/02/2021

PARTES: SMC - CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURAS MT - L4 CNPJ: 39.912.350/0001-60 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação Aditivo nº 061/2020/03/01-SINFRA

Processo nº 25311/2021

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quinta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 5.1 DO VALOR do Contrato nº 061/2020/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo: Onde se lê: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ R\$ 378.045,68 (trezentos e setenta e oito mil, quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Leia-se: 5.2 O valor do presente contrato é de R\$ R\$ 373.935,54 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Data da Assinatura: 02/02/2021

PARTES: SMC - CONSÓRCIO RODOVIAS SEGURAS MT - L5 CNPJ: 39.808.214/0001-24 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b257fb9d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar