

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2020 , firmado entre o Município e a empresa RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME. OBJETO: Retificação da clausula 5.2 do contrato original que tem por objeto contratação de EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5KVA 220/127V - 13,8KV NA CRECHE PRO INFÂNCIA B, para correção das dotações orçamentárias e a inclusão de uma nova. DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 32edc2cf

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar