

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 024/2019/01/03-SINFRA

Processo nº 364178/2020

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 9.822,78 (nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) que representa um acréscimo de 3,47% (três vírgula quarenta e sete por cento) do valor contratado inicialmente e suprimir a quantia de R\$ 5.003,43 (cinco mil, três reais e quarenta e três centavos) que representa um decréscimo de 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento) do valor original do contrato, com reflexo positivo de R\$ 4.819,35 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).1.2. Dessa forma o item (1) da Cláusula Quinta do Contrato passa ter a seguinte redação: 5.1.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 287.600,65 (duzentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) [...]”2.1. Adita-se 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo de execução, totalizando 195 (cento e noventa e cinco) dias, com término previsto para o dia 03/11/2020.

Data de Assinatura: 17/11/2020

PARTES: ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 11.206.966/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação do dia 19/11/2020, página 29 do DOE.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5722463f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar