

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 174/2018-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / HABITAR SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula II - Do Prazo, item 2.5.1, do Contrato 174/2018, prorrogando o prazo de execução da Obra por 90 (noventa) dias, para a Conclusão da Obra a partir do dia 17/09/2020 a 17/12/2020.

DA ASSINATURA: 13/10/2020.

DO VALOR: Fica o estabelecido em contrato.

ASSINAM: Prof. Dr. Bruno Rodrigo Zanin - Reitor, Sr. Wynter Flávio de Souza Carvalho.

- Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 20a56bb4

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar