

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 148/2018-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / WEMERSON ADÃO PRATA

DO OBJETO: alteração do prazo do contrato administrativo nº 148/2018 e a prorrogação da obra de Construção do Centro Integrado de Pesquisa de Educação e Linguagem - CINPEL na Cidade Universitária do Campus Universitário de Cáceres - UNEMAT.

DA ASSINATURA: 19/08/2020.

DO VALOR: Fica o estabelecido em contrato.

ASSINAM: Prof. Dr. Bruno Rodrigo Zanin - Reitor, Sr. Wemerson Adão Prata.

- Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 85be86e4

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar