

Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 091/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/09098

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 172.489,20 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) que representa um acréscimo de 41,78% (quarenta e um vírgula setenta e oito por cento) do valor inicialmente contratado a título de reforma R\$ 126.521,15 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos), que representa um acréscimo de 22,82% (vinte e dois vírgula oitenta e dois por cento) a título de ampliação.

1.2. Dessa forma o item 4.3. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.3) O valor do presente Contrato é de R\$ 1.365.872,25 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) [...]”

Assinatura: 30/08/2023

PARTES: AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 02.435.014/0001-63 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 18012b6b

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)