

Extrato do Sétimo Termo Aditivo: 028/2016/01/07-SINFRA

Processo nº 287186/2019

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Instrução de Serviço nº 10/DG/DNIT de 16/05/2019 e na Nota Técnica NTS36385719, fls. 68/119 e Despacho da área Técnica N° 246/2019 às fls. 120. 1.1 O valor do presente pleito é de R\$ 880.202,58 (oitocentos e oitenta mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), referente aos valores medidos nas medições de maio a agosto de 2019.

Data da Assinatura: 25/05/2020

PARTES: UNIDAS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 01.865.426/0001-70 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo: 153/2014/01/08 - SINFRA

Processo nº 582889/2013

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 289 (duzentos e oitenta e nove) dias, totalizando 2430 (dois mil quatrocentos e trinta) dias, com término previsto para 31/03/2021. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 289 (duzentos e oitenta e nove) dias, totalizando 1530 (um mil quinhentos e trinta) dias, com término para 31/12/2020.

Data da Assinatura: 22/05/2020

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA CNPJ: 14.915.029/0001-08 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b16a20cb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar