

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020, firmado entre o Município e a empresa ULIAN ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Aditamento de prazo do contrato original EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA - PAÇO MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. DATA DA ASSINATURA: 05/05/2020.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6d327002

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar