

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 002/2020/SINFRA/MT - Reforma do Prédio do Posto Policial na Rodovia MT- 251 em Cuiabá - MT.

1.REFERÊNCIA

1.1.Processo Licitatório Nº 518547/2018

1.2.Modalidade: Tomada de Preço Nº 003/2019/SINFRA

1.3.Instrumento Contratual Nº 002/2020/00/00-SINFRA,

1.4.Valor do Contrato: R\$ 334.898,68 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).

1.5.Contratada: CCL - Construtora Cantagalo Eireli-me.

1.6.Prazo Contratual Inicial: 210 dias

1.7.Prazo Contratual Aditivado: -

1.8.Prazo Contratual Vigente: 300 dias

1.9.Número de dias decorridos do IC: 18 dias

1.10.Data de início da execução: 10/03/2020

1.11.Data prevista de conclusão: 25/11/2020.

1.12.Fiscal/Gestor do Contrato: - Engº Ely Ferraz Ribeiro / Admº Jair Praxedes Capistrano Junior.

1.13.Motivo da Paralisação: Incompatibilidade entre Projeto Arquitetônico, projeto elétrico e Projeto de Estrutura metálica da cobertura com a planilha licitada, impossibilitando assim a continuidade dos serviços.

Pela presente Ordem de Serviço, determinamos a Contratada supracitada a PARALISAR OS SERVIÇOS apartir de 28 de março de 2020, objeto do contrato acima epigrafado, na data de recebimento pela contratada desta ordem. O prazo de paralisação será por tempo indeterminado.

Atenciosamente,

Cuiabá (MT). 06 de Abril de 2020.

Ely Ferraz Ribeiro

Fiscal de Obras

Jair Praxedes Capistrano Junior.

Coodenador de Projetos e Obras - CPOR

*Original assinada