

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 028/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: WILLIAN SEGOVIA- ME

OBJETO: Prestação de Serviços para execução da Obra de construção de barracão coberto no Centro dos Idosos do Município de Nova Canaã do Norte - MT

ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO: o acréscimo de 90 (noventa) dias

ALTERAR O PRAZO DE VIGENCIA: o acréscimo de 90 (noventa) dias

DATA DE ASSINATURA: 15 de Abril de 2019

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8ce7ff3b

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)