
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE- MT

2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO:CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMÉSTICO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E A EMPRESA COEL COMPANHIA DE OBRAS E ENGENHARIA EIRELI EPP. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE CONTRATADO: COEL COMPANHIA DE OBRAS E ENGENHARIA EIRELI EPP. Foi expedida em 03 de fevereiro de 2020, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, nas dependências da Prefeitura Municipal, a 2ª Ordem de Paralisação de Serviços da Obra, determinado a empresa COEL COMPANHIA DE OBRAS E ENGENHARIA EIRELI EPP, que se abstenha de executar os serviços contratados através do procedimento licitatório, modalidade Concorrência Pública Nº 005/2017 o qual gerou o Contrato Nº 556/2017, por um período de 60 (sessenta) dias, ficando paralisado até o dia 03/04/2020.

GERSON ODAIR FRANKE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2acf3974

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar