

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 310/2014/01/02 -SINFRA;

Processo Nº 38350/2018;

Objeto do Contrato: Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-110, Trecho: Entº BR-364 - Entº BR-070 (A) (div.Tesouro/ Gal. Carneiro), Sub - Trecho: Entº BR-364 - Entº MT-461 (A), numa extensão de 26,79 Km, (lote 01 do Edital), nos Municípios de General Carneiro, Guiratinga e Tesouro-MT.

Objeto do Termo: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 730 (setecentos e trinta) dias, totalizando 2.365 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco) dias, com término previsto para 18/01/2021.

Assinatura: 19/02/2020

Partes: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 89.104.632/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415/0079.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d191eab2

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar