

Extrato Primeiro Termo de Rerratificação do Contrato nº: 002/2019/03/01-SINFRA

Processo nº 168395/2019

Objeto do Termo: O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o objeto do 1º Termo Aditivo, que passa a vigorar conforme segue:

Onde se lê: O presente termo tem por objeto aditar a vigência em 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para 16/03/2021 e aditar a execução em 322 (trezentos e vinte e dois) dias, totalizando 502 (quinhentos e dois) dias com término previsto para 16/12/2020.

Leia-se: O presente termo tem por objeto aditar a vigência em 330 (trezentos e trinta) dias, totalizando 600 (seiscentos) dias, com término previsto para 16/03/2021 e aditar a execução em 322 (trezentos e vinte e dois) dias, totalizando 502 (quinhentos e dois) dias com término previsto para 16/12/2020.

Data de Assinatura: 05/02/2020;

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação do dia 10/02/2020.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1efbcf1f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar