

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

COORDENADORIA DE CONTRATOS - CCTR/SES/MT

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018/SES/MT - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/SES/MT - Representada pelo Secretário GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO.

CONTRATADA: CAPRI CONSTRUTORA EIRELI.

Representada por: SATI WENO YAMAMOTO.

OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para reforma e adequação da estrutura física do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo/MT". O presente instrumento prorroga a vigência, o prazo de execução da obra e acresce o valor o Contrato nº. 111/2018/SES-MT em 19,43% (dezenove vírgula quarenta e três por cento".

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 21601; Projeto: 3343; Programa: 076; Elemento: 3.3.90.39; Fonte: 192.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, com início em 24/01/2020 a 23/05/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Retomada da Obra.

PRAZO DEVOLVIDO: 102 (cento e dois) dias do prazo de execução, correspondente ao período após a sua expiração até a retomada da obra, ocorrido entre 12/10/2019 a 23/01/2020.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 190.986,23 (cento e noventa mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24/01/2020.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9b894372

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar