

Extrato Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 094/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA - MT.

Contratada: VM ENGENHARIA EIRELI EPP

Objeto: Execução da Obra de Construção do Núcleo da Polícia Militar e Condomínio Residencial Militar da PMMT no Município de Itaúba/MT.

Fica prorrogado o prazo de vigência original por 60 (sessenta) dias corridos, com início em 28 de setembro de 2023 à 26 de novembro de 2023.

Fica prorrogado o prazo execução por 90 (noventa) dias corridos, com início em 18 de agosto de 2023 e término em 15 de novembro de 2023.

Data assinatura: 16/08/2023

Lucio Morelato - Fiscal de Contrato - Portaria 0341/2022

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 93b65c9c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)