

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação: 023/2015/03/01-SINFRA

Processo nº 198143/2015

Objeto: O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o valor do Instrumento Contratual na Cláusula Quinta, que passa a vigorar conforme segue.

Onde se lê:

O valor do presente contrato é de R\$ 810.162,03 (oitocentos e dez mil, cento e sessenta e dois reais e três centavos).

Leia-se:

O valor do presente contrato é de R\$ 799.626,68 (setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

Retifica-se ainda, a correção do BDI de 15% (quinze por cento) para os materiais betuminosos, ocasionado uma redução de R\$ 10.535,35 (dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) do valor inicialmente contratado, conforme Nota Técnica nº 038/2019/SACID/SINFRA, fls. 1054/1059.

Data de Assinatura: 06/09/2019.

PARTES: CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1abd7aac

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)