

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato 26º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campinápolis. Contratada: E. B. ROSA EIRELI-ME, CNPJ Nº 18.379.908/0001-13. Objeto: o presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o cronograma físico-financeiro da obra de construção da Escola Municipal Indígena Imaculada Conceição na Aldeia São Pedro para mais 180 dias, com início em 25/07/2019 e término em 21/01/2020. Ratificação: permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Assinam: Jeovan Faria, Prefeito Municipal - por parte da Contratante e Emerson Bispo Rosa - por parte da Contratada.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a82b8d54

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar