

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO Nº. 296/2019

Ao contrato nº 183/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/07/2019 a 11/10/2019; bueiro córrego joão pezão - bssc 2,50 x 2,50m.

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO Nº. 303/2019

Ao contrato nº 190/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/07/2019 a 11/10/2019; bueiro zé do torno - bssc 2,0 x 2,0m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 297/2019

Ao contrato nº 184/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro córrego eduardo valadares-bssc 1,50x 1,50m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 298/2019

Ao contrato nº 185/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro lamom - bssc 2,0 x 2,0m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 299/2019

Ao contrato nº 186/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro sítio são marcos - bssc 2,0 x 2,0m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 300/2019

Ao contrato nº 187/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro córrego do juarez - bssc 2,0 x 2,0m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 301/2019

Ao contrato nº 188/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministerio da agricultura, pecuaria e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigencia e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro d. Nair tochen - bssc 2,50 x 2,50m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 302/2019

Ao contrato nº 189/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária,

cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministério da agricultura, pecuária e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigência e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro córrego do goiano - bsc 2,50 x 2,50m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 304/2019

Ao contrato nº 191/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministério da agricultura, pecuária e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigência e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro zé correia - bsc 2,0 x 2,0m.

DÉCIMO QUINTO ADITIVO Nº. 305/2019

Ao contrato nº 192/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 ministério da agricultura, pecuária e abastecimento; mc terraplanagem, transportes e serviços ltda me; aditivo de prazo de vigência e execução 12/06/2019 a 11/08/2019; bueiro milane - bsc 2,0 x 2,0m.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 75c37728

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar