

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 047/2017/01/03 - SECID;

Processo Nº 52381/2019;

Objeto do Contrato: Execução De Obras De Esgoto Com Elaboração Do Projeto Executivo, Inclusive Licenciamentos E Regularização Ambiental Junto Aos Órgãos Competentes Para Implantação Do Emissário Do Efluente Final Da Estação De Tratamento De Esgoto Nas Dependências Do Complexo Do Aeroporto Marechal Rondon, No Município De Várzea Grande/MT.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato Nº 047/2017/00/00 - SECID. 2.1. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, que passará do dia 28/02/2019 para o dia 29/04/2019. 2.2. Fica acrescido 90 (noventa) dias ao prazo de vigência, cujo término está previsto para o dia 28/07/2019

Partes: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4d894f04

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar