
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

PRIMEIRO ADITIVO Nº. 181/2018

Ao Contrato Nº 208/2018 Para A Contratação De Empresa Para Execução De Obra Para Construção De Muro Com Extensão De 200,95 Metros, Uma Fossa Séptica E Um Sumidouro Em Alvenaria, Rampas De Acessibilidade E Escada Em Concreto Armado, Muro De Arimo Com Grama Esmeralda, Calçamento E A Instalação De Um Poste De Aço Contínuo Reto, Incluindo Mao De Obra E Materiais, Conforme Planilhas Orçamentárias E Projeto Arquitetônico, Para O Espaço Educacional Infantil, Localizado No Setor Industrial Quadra 09, Lote 01, Rua Pedro A. V. Witcel; Poli Engenharia E Comércio Ltda; Aditivo De Supressão Em Virtude De Que No Projeto Inicial Foram Cotadas Metragens A Mais Do Que O Necessário; Valor Suprimido R\$ 6.669,54; Em 04/12/2018.

PRIMEIRO ADITIVO Nº. 182/2018

Ao Contrato Nº 210/2018 Para A Contratação De Empresa Para Execução De Obra Para Construção De Muro Com Extensão De 200,95 Metros, Uma Fossa Séptica E Um Sumidouro Em Alvenaria, Rampas De Acessibilidade E Escada Em Concreto Armado, Calçamento E A Instalação De Um Poste De Aço Continuo Reto, Incluindo Mão De Obra E Materiais, Conforme Planilhas Orçamentárias E Projeto Arquitetônico, Para O Espaço Educacional Infantil, Localizado No Bairro Jardim Planalto; Poli Engenharia E Comércio Ltda; Aditivo De Supressão Em Virtude De Que No Projeto Inicial Foram Cotadas Metragens A Mais Do Que O Necessário; Valor Suprimido R\$ 6.423,53; Em 04/12/2018.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 797f8f5e

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar