

Extrato - Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 022/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT

Contratada: COMPREST CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP

Objeto: Execução da Obra de Revitalização de Canteiro Central com Estacionamento em Trecho da Avenida do Colonizador Roque Guedes no Município de Colíder/MT

Prazo de execução Fica acrescentada na Cláusula Quarta - do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 60 (sessenta) dias terminando o prazo de execução do contrato em 15 de Janeiro de 2019.

Prazo de vigência Fica acrescentada na Cláusula Quinta - do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo de 60 (sessenta) dias terminando o prazo de execução do contrato em 29 de Janeiro de 2019

Data de Assinatura: 13/11/2018

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 93442101

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar