

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 079/2016/01/03-SECID

Processo nº 14903/2018

Objeto do Contrato: objeto do presente contrato é a Seleção e Contratação de Empresa para realizar Obra De Adequação E Acessibilidade Do Passeio Público Do CPA - Centro Político Administrativo.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução do Contrato nº 079/2016/00/00; Adita-se ao prazo de execução 90 (noventa) dias, que passará do dia 30/09/2018 e se encerrará no dia 29/12/2018;

Partes: CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f56feb22

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)