

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO

CONTRATO Nº 29/2016

SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 29/2016 - Por este presente Termo Aditivo Altera Clausula Segunda- DO PRAZO DE EXECUÇÃO - O Cronograma físico-financeiro fica aditivado em 120 (cento e vinte) dias. Altera também a Clausula terceira - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO- O presente Contrato passa a vigorar até 14/02/2019

Contratado: CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

DATA DA ASSINATURA: 16/10/2018

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos

RC PUBLICAÇÕES - 66 9 99844633

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e66188b7

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar