

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2022

Espécie: Termo Aditivo Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte - MT; Contratado: Alfa Construções e Serviços e Instalações EIRELI; Modalidade: Concorrência 001/2022; Objeto: Prorrogação no prazo de execução da obra de construção de 48 Unidades Habitacionais em cumprimento ao Termo de Convênio 1536-2022/SINFRA.; Prazo de execução: Fica prorrogado o prazo inicial de execução para mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 12 de junho de 2023, vencimento do prazo inicial e termino em 09 de dezembro de 2023; Data assinatura: 26/05/2023; Signatários: Silvano Pereira Neves - Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e a Sra. Maria das Graças Nunes de Freitas, sócia proprietária da empresa; Fiscal de Contrato: Gustavo Matheus Santos; Assessor Jurídico: Bruno Ricardo Barela Iori.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6dfad158

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar