

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 048/2017/01/03 - SECID;

Processo Nº 304751/2018;

Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE MURO ELABORADO COM SEÇÃO MISTA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TELA DE ARAME, CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM AS PONTAS INCLINADAS, SAPATA CORRIDA E BROCAS ALÉM DO ELEMENTO DE SEGURANÇA TIPO CONCERTINA EM TODA A SUA EXTENSÃO NA ÁREA DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato Nº 048/2017/00/00 - SECID. 2.1. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, que passará do dia 21/06/2018 para o dia 20/08/2018. 2.2. Fica acrescido 30 (trinta) dias ao prazo de vigência, cujo término será no dia 18/11/2018.

Partes: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 01a0c3a6

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)