

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

SÉTIMO ADITIVO Nº. 076/2018

Ao Contrato nº 183/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/07/2018 a 14/10/2018; bueiro Córrego João Pezão - bsc 2,50 x 2,50m.

NONO ADITIVO Nº. 077/2018

Ao Contrato nº 184/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro Córrego Eduardo Valadares-bscc 1,50x 1,50m.

NONO ADITIVO Nº. 078/2018

Ao Contrato nº 185/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro Lamom - bsc 2,0 x 2,0m.

NONO ADITIVO Nº. 079/2018

ao Contrato nº 186/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro Sítio São Marcos - bsc 2,0 x 2,0m.

NONO ADITIVO Nº. 080/2018

Ao contrato nº 187/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro córrego do Juarez - bsc 2,0 x 2,0m.

NONO ADITIVO Nº. 081/2018

Ao Contrato nº 188/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro D. Nair Tochen - bsc 2,50 x 2,50m.

NONO ADITIVO Nº. 082/2018

Ao Contrato nº 189/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro Córrego do Goiano - bsc 2,50 x 2,50m.

SÉTIMO ADITIVO Nº. 083/2018

Ao Contrato nº 190/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária,

cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/07/2018 a 14/10/2018; bueiro Zé do Torno - bsc 2,0 x 2,0m.

NONO ADITIVO Nº. 084/2018

Ao Contrato nº 191/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro Zé Correia - bsc 2,0 x 2,0m.

NONO ADITIVO Nº. 085/2018

Ao Contrato nº 192/2016; contratação de empresa especializada em execução de obra de engenharia de bueiro em córrego deste município de Aripuanã, incluindo mão de obra e materiais conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro em anexo, referente convênio nº 816327/2015, contrato de repasse nº 1022777-99/2015 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; MC Terraplanagem, Transportes e Serviços Ltda. ME; aditivo de prazo de vigência e execução 16/06/2018 a 15/08/2018; bueiro Milane - bsc 2,0 x 2,0m.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 42654a6a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar