

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 121/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/04800

Objeto: 1.1 O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 166 (cento e sessenta e seis) dias, totalizando 406 (quatrocentos e seis) dias, com término previsto em 20/11/2023. 1.2. Restitui-se 140 (cento e quarenta) dias, e adita-se 26 (vinte e seis) dias ao prazo de execução, totalizando 176 (cento e setenta e seis) dias, cujo término está previsto para o dia 31/08/2023.

Assinatura: 09/05/2023.

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA CNPJ: 03.722.632/0001-57 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº108/2021/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/05041.

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS, SOBRETUDO O OLEO DIESEL, em conformidade com a Nota Técnica nº NTS 299232523 Fls. 417/614 e NOTA TÉCNICA Nº 00131/2023/SUEF II/SINFRA de fls. 620/621. 1.1 O valor do presente pleito é de R \$ 213.990,34 (Duzentos e treze mil, novecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), referente as medição de julho/2022 (8ª medição) no valor de R\$ 61.086,09 (Sessenta e um mil, oitenta e seis reais e nove centavos), agosto/2022 (9ª medição) no valor de R\$ 49.671,93 (Quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) e fevereiro/2023 (15ª medição) no valor de R\$ 103.232,32 (Cento e três mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

Assinatura: 09/05/2023

PARTES: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI CNPJ: 00.818.517/0001-92 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº106/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/02663.

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT Nº 13, de 02 de junho de 2021 na NOTA TÉCNICA Nº 022/2023/SUEF V/SINFRA-MT fls. 08/10. 1.2. O valor do presente pleito é R\$ 125.969,57 (Cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente aos meses de março/2022 (2ª medição) no valor de R\$ 21.570,23 (Vinte e um mil, quinhentos e setenta reais e vinte e três centavos), abril/2022 (3ª medição) no valor de R\$ 26.096,85 (Vinte e seis mil, noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), maio/2022 (4ª medição) no valor de R\$ 29.978,43 (Vinte e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) e junho/2022 (5ª medição) no valor de R\$ 48.324,06 (Quarenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Assinatura: 10/05/2023

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ: 30.090.575/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.