

Extrato do Termo Aditivo: 163/2014/01/10 - SINFRA

Processo nº 654886/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência em mais 150 (cento e cinquenta) dias, totalizando 1.602 (mil seiscentos e dois) dias, com término previsto em 26/09/2018 e aditar ao prazo de Execução em mais 90 (noventa) dias, totalizando 1.474 (mil quatrocentos e setenta e quatro) dias, com termino previsto em 30/05/2018.

PARTES: A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 345/2013/01/05 - SINFRA

Processo nº 61086/2016

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 142 (cento e quarenta e dois) dias, perfazendo 1755 (mil setecentos e cinquenta cinco) dias, com término previsto para 19/09/2018.

PARTES: ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 012/2017/01/02 - SINFRA

Processo nº 629809/2016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto devolver ao prazo de vigência 145 (cento e quarenta e cinco) dias, e aditar ao prazo de vigência mais 103 (cento e três) dias totalizando 698 dias, projetando seu término para 24/03/2019.

Ainda, devolver ao prazo de execução 145 (cento e quarenta e cinco) dias, projetando seu término para 20/09/2018, e aditar ao prazo de execução mais 95 (noventa e cinco) dias totalizando 600 dias, projetando seu término para 24/12/2018.

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9295b9d4

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)