

Extrato do Termo Aditivo: 196/2014/01/02 - SINFRA

Processo: 532621/2013

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias de paralisação, totalizando 1331 (mil trezentos e trinta e um) dias, com término previsto em 26/06/2018, e devolver ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias de paralisação, totalizando 1546 (mil quinhentos e quarenta e seis) dias, com término previsto em 24/09/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e9b72bfa

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)