

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo Nº 013/2018/01/11-SINFRA

Processo nº SINFRAPRO-2023/03674.

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT Nº 13, de 02 de junho de 2021, Nota Técnica NTS75612123 Fls. 13/64 e Nota Técnica nº 009/2023/SUEF VI/SINFRA-MT de fls. 65/66.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 270.343,83 (duzentos e setenta mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), referente aos meses de junho/2021, julho/2021 e agosto/2021.

Assinatura: 03/05/2023.

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088.0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAPRO-2023/04799.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 110/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRAPRO-2023/04799.

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 269 (duzentos e sessenta e nove) dias, totalizando 539 (quinhentos e trinta e nove) dias, com término previsto em 05/03/2024. Restitui-se 119 (cento e dezenove) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralização da obra e adita-se 269 (duzentos e sessenta e nove) dias ao prazo de execução, totalizando 449 (quatrocentos e quarenta e nove) dias, cujo término está previsto para o dia 12/12/2023.

Assinatura: 03/05/2023.

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088.0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAPRO-2023/04799.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 58a2cb33

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)