

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2014 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Origem: Concorrência nº 051/2013 - Processo nº 599230/2013.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer/Seduc.

Contratada: São Benedito Construções Civil LTDA.

Objeto: Aditar a Cláusula Oitava - Do Prazo de Execução e Nona - Da Vigência.

Prazo de Execução: Considerando a ordem de paralisação emitida em 29/08/2016, quando ainda restavam 170 (cento e setenta) dias de prazo de execução e considerando a ordem de reinício em 02/01/2018, registra-se, portanto, o restabelecimento do prazo de execução, com seu início em 02/01/2018 e término em 21/06/2018.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste Contrato terá o acréscimo de 160 (cento e sessenta) dias, com início em 09/03/2018 e término em 16/08/2018.

Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Cuiabá/MT, 07 de março de 2018.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e32b00f1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar