

Extrato do Termo Aditivo: 300/2013/01/03 - SINFRA

Processo: 486989/2016

Objeto: Inclusão do Parágrafo Quinto à CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, a fim de sanar os eventuais equívocos a respeito da nomenclatura da localização da obra, conforme demonstrado na Comunicação Interna nº 028/2018/SAOB/SINFRA.

PARTES: EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 377/2013/01/01 - SINFRA

Processo: 422184/2013

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Execução mais 1454 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro) dias, totalizando 1814 (um mil oitocentos e quatorze) dias, com término previsto para 23/02/2019, e aditar ao prazo de Vigência mais 1521 (um mil quinhentos e vinte e um) dias, totalizando 1971 (um mil novecentos e setenta e um) dias, com término previsto para 24/05/2019, a serem contados a partir da Ordem de Início de Serviço.

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 371/2014/01/01 - SINFRA

Processo: 143572/2017

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais 820 (oitocentos e vinte) dias, totalizando 1.640 (um mil seiscentos e quarenta) dias, com previsão de término em 11/06/2020 e aditar ao prazo de Vigência por mais 820 (oitocentos e vinte) dias, totalizando 1.640 (um mil seiscentos e quarenta) dias, com previsão de término em 11/06/2020.

PARTES: CONSÓRCIO AGRIMEX e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 05fb8e1a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar