

Extrato do Termo Aditivo: 040/2013/01/10 - SINFRA

Processo: 636958/2012

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Sétima - Do Valor e da Dotação Orçamentária, item 7.1 do Instrumento Contratual n.º 040/2013/00/00-SETPU, para suprimir a quantia de R\$ 182.768,76 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), perfazendo o valor do contrato em R\$ 1.523.073,00 (um milhão e quinhentos e vinte e três mil e setenta e três reais), e ainda, alterar a Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Produtos, item 2.4.

PARTES: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROSS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 046/2015/01/02 - SINFRA

Processo: 388590/2015

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência, mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses, com início em 01/12/2017 e com previsão de término em 01/12/2018.

Ficam convalidados os atos administrativos praticados no período de 01/12/2017 à data da assinatura do Presente Termo Aditivo, com fulcro no Artigo 27, inciso II da Lei 7.692/2002, autorizado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, conforme Parecer Jurídico 040/2018/UNIJUR.

PARTES: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 163/2014/01/09 - SINFRA

Processo: 654886/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Execução em mais 90 (noventa) dias, totalizando 1384 (um mil trezentos e oitenta e quatro) dias, com previsão de término previsto em 01/03/2018; e aditar o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 1452 (um mil e quatrocentos e cinquenta e dois) dias, com previsão de término em 29/04/2018.

PARTES: A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.