

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 018/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/04105

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 218 (duzentos e dezoito) dias, totalizando 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias, com término previsto em 07/01/2024. 1.2. Restitui-se 81 (oitenta e um) dias em decorrência da paralização e adita-se 137 (cento e trinta e sete) dias ao prazo de execução, totalizando 497 (quatrocentos e noventa e sete) dias, cujo término está previsto para o dia 31/10/2023.

Assinatura: 27/04/2023

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 01.898.295/0001-2 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7de5d926

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar