

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT

Décimo Nono Aditivo Nº. 202/2017. Ao Contrato Nº. 224/2011 Que Entre Si Fazem A Prefeitura Municipal De Aripuanã Para Execução De Obra De Pavimentação Asfáltica No Perímetro Urbano Do Município De Aripuanã, Sendo As Ruas 31 De Março, Deputado Moreno, Maria Paz Passarinho, São Francisco, Dr. Sebastião Paulo Da Silva, Sete De Setembro E Avenida P. Tancredo Neves; Dardanelos Construtora Ltda; Aditivo De Prazo De Vigência 19/12/2017 A 19/03/2018.

Quinto Aditivo Nº. 203/2017. Ao Contrato Nº 183/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 29/01/2018 A 29/04/2018; Bueiro Corrego João Pezão - Bsc 2,50 X 2,50m.

Sexto Aditivo Nº. 204/2017. Ao Contrato Nº 184/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Corrego Eduardo Valadares-Bsc 1,50x 1,50m.

Sexto Aditivo Nº. 205/2017. Ao Contrato Nº 185/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Lamom - Bsc 2,0 X 2,0m.

Sexto Aditivo Nº. 206/2017. Ao Contrato Nº 186/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Sítio São Marcos - Bsc 2,0 X 2,0m.

Sexto Aditivo Nº. 207/2017. Ao Contrato Nº 187/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Corrego Do Juarez - Bsc 2,0 X 2,0m.

Sexto Aditivo Nº. 208/2017. Ao Contrato Nº 188/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Diversos Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro D. Nair Tochen - Bsc 2,50 X 2,50m.

Sexto Aditivo Nº. 209/2017. Ao Contrato Nº 189/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Corrego Do Goiano - Bsc 2,50 X 2,50m.

Quinto Aditivo Nº. 210/2017. Ao Contrato Nº 190/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 29/01/2018 A 29/04/2018; Bueiro Zé Do Torno - Bsc 2,0 X 2,0m.

Sexto Aditivo Nº. 211/2017. Ao Contrato Nº 191/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Ze Correia - Bsc 2,0 X 2,0m.

Sexto Aditivo Nº. 212/2017. Ao Contrato Nº 192/2016 Para Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária E Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convenio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Execução 30/12/2017 A 28/02/2018; Bueiro Milane - Bsc 2,0 X 2,0m.

RC- 9 9994-3338

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 168cf4d0

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar