

Extrato do Nono Termo Aditivo Nº 004/2013/01/09/SECOPA/SECID;

Processo nº 516826/2017;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima - Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no Município de Cuiabá-MT;

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 004/2013/SECOPA/SECID. 2.1. Fica aditado ao prazo de Execução um período de mais 300 (trezentos) dias, prazo este que começa a ser contado da data definida na assinatura da Ordem de Reinício da Obra. 2.2. Adita-se ao prazo de Vigência um período de mais 347 (trezentos e quarenta e sete) dias, cujo termino será em 28/10/2018.

Partes: CONSÓRCIO GUAXE-ENCOMIND e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8b10d397

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)