

Extrato do Termo Aditivo: 398/2014/01/01-SINFRA

Processo nº 293501/2016

Objeto: O presente aditivo tem por objeto devolver ao prazo de vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, referente aos dias transcorridos desde a assinatura do contrato (15/10/2014) até a presente data (16/08/2017), que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (04/10/2016), e aditar mais 90 dias para que haja conclusão e entrega do objeto, projetando seu término para 04/11/2019.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 720 (setecentos e vinte) dias, referentes aos dias transcorridos desde a assinatura do contrato (15/10/2014) até a presente data (16/08/2017), que deverão ser devolvidos a partir da presente data (04/10/2016), projetando seu término para 06/08/2019.

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 323/2013/01/06-SINFRA

Processo nº 466912/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto, aditar o prazo de Vigência do Instrumento Contratual nº 323/2013/00/00 - SETPU, por mais 12 (doze) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, com início em 19/11/2017 e término previsto para 18/11/2018.

PARTES: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c39bebbe

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)