

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 019/2013/01/04/SECOPA/SECID;

Processo nº 61163/2016;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução sob o regime de empreitada a preço global, dos serviços necessários à realização da obra a saber: (1) RODOVIA - BR-163/364/070/MT; (2) TRECHO - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; (3) SUBTRECHO - Av. Ciriaco Cândia com a Av. Miguel Sutil (5) EXTENSÃO - 379,35 m; (6) CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710-163BMT0715 / 364BMT0795-364BMT0800 / 070BMT0470 -070BMT0490; (7) NATUREZA DOS SERVIÇOS - Obra de Arte Especial;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como finalidade suprimir valor do contrato Nº 019/2013/SECOPA/SECID. 2.1. Fica suprimido o valor de R\$ 149,87 (Cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) ao valor contratado. 2.2. Dessa forma o item 7.1.1. da Cláusula Sétima do Contrato passa ter a seguinte redação: "7.1.1. O valor total deste contratado é de R\$ 1.976.926,76 (um milhão novecentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos [...])"

Partes: MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a54e3de2

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar