

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Águia Engenharia Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 20.777.869/0001-54 Objeto: Prorrogar do prazo de vigência, prazo execução e acréscimo de quantitativo e valor conforme a planilha orçamentária do contrato nº. 022/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Municipal de Educação Infantil, destinada ao Bairro Jardim das Nações em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 002/2016. Prazo de Vigência: por mais 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos, com início em 05/07/2017 e término em 29/07/2018 Prazo de Execução: por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com início em 13/03/2017 e término em 10/07/2017 Valor Acrescido: R\$ 98.835,68 (noventa e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Data da Assinatura: 10/03/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Raphael Hauari Maciel, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Top Terraplanagem e Construções Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato nº. 041/2015, que tem como objeto a "Contratação para Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária, local: Bairro Novo Jardim, Comunidade Vitória, Bairro Bom Jardim, Jardim São Cristóvão 2, Bairro Bela Vista, Jardim das Nações (parcial) e Rua dos Manacás (parcial), na cidade de Sinop/MT", em conformidade com Concorrência Pública nº. 001/2014. Prazo de Vigência: por mais 480 (quatrocentos e oitenta) dias consecutivos, com início em 26/01/2018 e término em 20/05/2019. Prazo de Execução: prazo de execução por mais 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com início em 24/03/2017 e término em 18/03/2018. Data da Assinatura: 23/03/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Denilson Marques Mendonça, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato nº. 037/2016 que como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Belo Ramo, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 008/2016. Prazo de Vigência: por mais 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com início em 28/07/2017 e término em 22/07/2018. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 02/04/2017 e término em 31/05/2017. Data da Assinatura: 31/03/2017 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº. 004/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de um Ginásio de Esporte e Pista de Atletismo - CIE "R40" MOD. 03 - Quadras Reversíveis - Centro de Iniciação ao Esporte, no Residencial Sabrina Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 005/2015. Prazo de Vigência: por mais 480 (quatrocentos e oitenta) dias, com início em 18/06/2017 e término em 11/10/2018. Data da Assinatura: 17/03/2017. Responsável Jurídico: Aginaldo Wagner Zanotto OAB/MT nº. 7284-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Santa Lúcia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução do contrato nº. 046/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução das Obras de Construção de Ponte de Concreto em Travessia no Córrego Neuza (Prolongamento da Avenida das Figueiras), em Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço 004/2016. Prazo de Vigência: por mais 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, com início em 07/05/2017 e término em 01/01/2018. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 12/03/2017 e término em 10/05/2017. Data da Assinatura: 10/03/2017 Responsável Jurídico: Aginaldo Wagner Zanotto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Eduardo Arruda Monteiro da Costa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Santa Lúcia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: Acréscimo de quantitativo e valor ao contrato conforme planilha orçamentária do contrato nº. 046/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução das Obras de Construção de Ponte de Concreto em Travessia no Córrego Neuza (Prolongamento da Avenida das Figueiras), em Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço 004/2016. Valor Acrescido: R\$ 206.678,26

(duzentos e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) Data da Assinatura: 04/04/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Eduardo Arruda Monteiro da Costa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 14.380.718/0004-65. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato nº. 032/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Aleixo Schenatto, em Sinop/MT", em conformidade com Concorrência Pública nº. 005/2016. Prazo de Vigência: por mais 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com início em 20/07/2017 e término em 14/07/2018. Prazo de Execução: prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 28/03/2017 e término em 26/05/2017. Data da Assinatura: 23/03/2017. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 14.380.718/0004-65. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e o prazo de execução do Contrato nº. 032/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Lizamara Aparecida Oliveira de Almeida em Sinop/MT", em conformidade com Concorrência Pública nº. 006/2016. Prazo de Vigência: por mais 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com início em 20/07/2017 e término em 14/07/2018. Prazo de Execução: prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 28/03/2017 e término em 26/05/2017. Data da Assinatura: 23/03/2017. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Hábil Construtora Ltda-Epp, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 25.541.631/0001/01 Objeto: Acréscimo de quantitativo e valor ao contrato nº 038/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Municipal de Educação Infantil, no Bairro Sebastião de Matos em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 003/2016. Valor Acrescido: R\$ 90.775,59 (noventa mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Data da Assinatura: 31/03/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B Signatários: Eraldo Titico da Silva, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Hábil Construtora Ltda-Epp, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 25.541.631/0001/01 Objeto: Reformulação da planilha orçamentária com conseqüente acréscimo de valor ao contrato nº 039/2016, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche Municipal de Educação Infantil, no Bairro Jardim Jacarandas em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública nº. 004/2016. Valor Acrescido: R\$ 120.668,52 (cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Data da Assinatura: 31/03/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B Signatários: Eraldo Titico da Silva, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7abc1511

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar