

ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 001/2017

ASSUNTO: Ordem de Paralisação de serviço N. 001/2017 para Execução de Infraestrutura Turística - Obra de construção do Centro de Eventos de Tangara da Serra/MT

1. REFERÊNCIA

- 1.1) Processo Licitatório n. 712216/2013/SEDTUR;
- 1.2) Modalidade: Concorrência Pública n.008/2014;
- 1.3) Contrato n.029/2014;
- 1.4) Contratada: GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULTORIA LTDA;
- 1.5) Valor do contrato: R\$ 6.758.329,57
- 1.6) Prazo de Execução Contratual inicial: 270 dias corridos;
- 1.7) Prazo de Execução Contratual aditivado: contrato (28/06/2016 a 25/03/2017);
- 1.8) Prazo Contratual De Vigência: 365 dias corridos
- 1.9) Prazo de vigência aditivado: Vigência (28/06/2016 a 25/06/2017)
- 1.10) Número de dias decorridos do IC:64 dias corridos
- 1.11) Data de inicio da execução: 28/06/2016
- 1.12) Data prevista de conclusão: 25/03/2017
- 1.13) Data de ordem de paralisação: 06/10/2016 (Ofício empresa Geosolo) - recebida em 06/10/2016 Protocolo n. 509164/2016
- 1.14) Data da ordem de reinício:
- 1.15) Fiscal/Gestor do Contrato: não nomeado
- 1.16) Fiscal de obra: CLEUDSON LUIZ FERNANDES - PORTARIA 131/2014/SEDTUR 04/11/2014
- 1.17) Motivo da Paralisação: Aguardando a formalização do termo de Gestão/Convênios ou Ato Similar, entre Governo do Estado de Mato grosso e a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, conforme Processo n. 347478/2016 em tramitação, dessa forma impedindo os pagamentos de mediações provisórias a preços iniciais e continuidade da execução dos serviços.

Pela presente ordem de paralisação serviços, autorizamos a Contratada GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULTORIA LTDA. a paralisar os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, em resposta ao protocolo n. 509164/2016 de 06/10/2016 onde foi solicitada a paralisação pela contratada.

O prazo de paralisação será de 90 dias corridos (noventa) de 06/01/2017 a 05/03/2017.

Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período.

REINALDO VAZ GUIMARÃES

Superintendente de Estrutura do Turismo

(Original Assinado)

CLEUDSON LUIZ FERNANDES

Analista - Eng. Civil - Fiscal da Obra

Portaria n. 131/2014

(Original Assinado)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ac03d17a

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar