

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de EXECUÇÃO da obra, inicialmente avençado entre as partes através do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 017/2014, que tem como o objeto a Contratação No Regime De Empreitada Por Preço Global De Empresa Especializada Para Execução De Obra Para Construção De Uma Quadra Escolar Poliesportiva Coberta Com Vestiário, Conforme Planilha Consolidada, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo, Projetos Na Forma De Plano De Trabalho Do Termo De Compromisso Pac 206963/2013, Na Comunidade Bom Jaguar, Município De Marcelândia-MT.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

CONTRATADO: J.J CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA - ME

PRAZO EXECUÇÃO: 31/05/2017

DATA ASSINATURA: 03/03/2017

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2016

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo de Vigência mencionado na Cláusula Quinta do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 006/2016, que tem como o objeto a Contratação No Regime De Empreitada Por Preço Global De Empresa Especializada Para Execução da obra de construção da casa do artesão no município conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e projeto planta da tomada de preços nº 002/2016, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e projeto planta.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

CONTRATADO: LEANDRO FAGNER MARCHIORO

PRAZO VIGÊNCIA: 29/06/2017

DATA ASSINATURA: 03/03/2017

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2013

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar a vigência atual do contrato nº 026/2013, que tem como o objeto a Execução, no regime de empreitada por preço global, de Obra de Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Sarjetas e Sinalização Viária em ruas do Bairro da Vila Esperança, Área Urbana Parcial da Cidade de Marcelândia - MT, de conformidade com o Projeto Técnico Executivo que integra o Edital, e na forma do plano de trabalho do Contrato de Repasse 0313138-67/2009/Ministério das Cidades/Caixa.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

CONTRATADO: CONSTRUTORA CAMERA LTDA

PRAZO VIGÊNCIA: 31/07/2017

DATA ASSINATURA: 03/03/2017

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2013

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar a vigência atual do contrato nº 027/2013, que tem como o objeto Obra De Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica, Meio Fio Sarjetas E Sinalização, Bairro Vila Esperança Contrato De Repasse N° 0348596-57/2010/ Ministério Do Turismo/Caixa.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

CONTRATADO: CONSTRUTORA CAMERA LTDA

PRAZO VIGÊNCIA: 31/07/2017

DATA ASSINATURA: 03/03/2017

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f57b20ad

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar