

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, através do Gabinete da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS torna público a Ordem de Paralisação de Serviço da Obra, conforme discriminação abaixo:

EXPEDIENTE SERVIÇOS	INSTRUMENTO CONTRATUAL	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO
SAADS/O.P./ Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica 152/2014/00/00 nº 009 de e Drenagem de Águas - SETPU. 24/11/2016 Pluviais.		BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.	Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Porto Alegre, Rua Generoso Ponce e Rua Tiradentes, numa extensão total de 19.732,15 m², no município de Poconé-MT.

Motivo da paralisação: A presente ordem de paralisação justifica-se devido a necessidade readequação do projeto, visto que o dimensionamento da drenagem profunda existente não atende à demanda a ser captada. E se tratando de obra financiada através de recurso Federal, encontra-se em análise na Caixa Econômica Federal.

Cuiabá, 24 de novembro de 2016.

Keith Regina Prado dos Santos

Chefe de Unidade de Programas Especiais

UNIPE/SAADS/SINFRA

Engª Civil Marciane Prevedello Curvo

Secretária Adjunta de Administração

Sistêmica - SINFRA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d188ea39

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar