

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº033/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT. CONTRATADO: IPE ENGENHARIA LTDA - EPP. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias do Contrato nº 033/2016, contados a partir de 19 de Novembro de 2016 a 18 de Dezembro de 2016 na Execução de Obra para Restauração de Pavimentação Asfáltica - TSS (Tratamento Superficial Simples) nas ruas e avenidas do município de Nova Brasilândia-MT. VIGENCIA: 19/11/2016 a 18/12/2016. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

Prefeito Municipal. JAMAR DA SILVA LIMA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº040/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT. CONTRATADO: FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - EPP. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência e de execução por mais 120(cento e vinte) dias do Contrato nº 040/2015, contados a partir de 08 de Novembro de 2016 a 07 de Março de 2017 na Execução de Obra para Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Distrito de Peresópolis, município de Nova Brasilândia-MT. VIGENCIA: 08/11/2016 a 07/03/2017. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

Prefeito Municipal: JAMAR DA SILVA LIMA

K3 Publicações Oficiais (65) 3052-2600

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7030dac7

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar